



PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO 2010

Comité Paralímpico de Portugal

Novembro 2009

Introdução

O presente documento pretende reflectir os objectivos específicos para o ano de 2010, fazendo parte de um projecto mais vasto iniciado em 2009 e com términos em 2012.

Naquele que será o segundo ano de existência do Comité Paralímpico de Portugal, (CPP) estando definidos as principais linhas de actuação para a presente olimpíada, impõe-se pois a definição de procedimentos, de normativos e adopção de instrumentos que sejam o sustentáculo de uma praxis de eficácia e desenvolvimento organizacional, bem como do respectivo sistema desportivo.

A Comissão Executiva do CPP no processo de preparação e elaboração do presente documento decidiu adoptar um modelo de Plano de Actividades e Orçamento, que pela sua estruturação e forma de apresentação facilite a informação e percepção quanto a cada uma das acções que se pretendem levar a efeito, mas também e em simultâneo, a presente matriz permitirá ser utilizada como “ferramenta” de gestão e acompanhamento de cada um dos projectos e acções.

Assumindo que este é um “instrumento de gestão” com enormes potencialidades, no entanto, a sua implementação terá de se efectuar de forma gradual, pelo que a versão agora apresentada é a possível e que ficará sujeita a melhorias sucessivas no decurso dos próximos anos.

Feito o esclarecimento quanto à opção estrutural do presente documento, importa agora centrar-nos no seu conteúdo.

As primeiras grandes opções e decisões do CPP estão em curso de construção e de assumpção.

No início do ciclo foram assumidos quatro eixos prioritários e estratégicos para o quadriénio 2009 - 2012, estruturando-se do seguinte modo:

Estratégia de Desenvolvimento

Estrutura Organizacional

Afirmação Institucional

Desenvolvimento da Actividade Desportiva

Estratégia de Desenvolvimento

A definição e implementação de um "Plano Estratégico" a curto, médio e longo prazo, sendo um processo dinâmico, é uma necessidade absoluta ao longo deste primeiro mandato correspondente ao "nascimento" do Comité Paralímpico de Portugal.

É importante estabelecer e esclarecer conceitos e programas.

Na esteira das políticas mundiais em matéria de inclusão de atletas com deficiência, nas estruturas regulares de desporto (a exemplos de "Transfer of Governance", ou de "Mainstream Sports", "Inclusion", etc), a "Partilha de Responsabilidades" é o documento conceptual e norteador que assenta numa mútua cooperação e responsabilidade das Entidades Desportivas envolvidas e do próprio Estado. A "Partilha de Responsabilidade" visa todos os Subsistemas, Sistemas e Sectores Desportivos e, prioritariamente, será dirigida a quatro sectores que consideramos estratégicos:

- Saúde e Reabilitação (Centros Hospitalares, de Medicina Física e de Reabilitação);
- Desporto Escolar;
- Autarquias;
- Movimento Associativo Desportivo.

Estrutura Organizacional

Para o Comité Paralímpico de Portugal, como instituição recentemente fundada que é, torna-se absolutamente necessário dar relevância e prioridade a este eixo, determinante para o funcionamento, actual e futuro, porque integra um conjunto de dimensões decisivas em qualquer organização:

Sede Administrativa e Social
Recursos Humanos
Apetrechamento
Normativos

Afirmação Institucional

Pela primeira vez na história do desporto nacional, uma organização do âmbito do desporto adaptado passou a estar representada num órgão público da cúpula desportiva, nomeadamente, no Conselho Nacional de Desporto.

O Comité Paralímpico de Portugal deverá sempre ter presente a importância da sua afirmação institucional, quer a nível nacional quer a nível internacional, sobretudo nos primeiros anos da sua existência. Por outro lado, os actuais corpos sociais do CPP, que tomaram posse no dia 7 de Novembro de 2008, manterão em perspectiva o lema que adoptaram para o seu programa de acção:

"Igualdade, Inclusão e Excelência Desportiva"

Será determinante a capacidade de comunicação e de divulgação dos nossos projectos e acções.

Desenvolvimento da Actividade Desportiva

O eixo primordial a considerar será, sem dúvida, o do desenvolvimento da actividade desportiva, essencialmente em três vertentes.

Uma vertente que será a perspectiva de assegurar as condições da melhor qualidade na participação nos próximos eventos internacionais de maior prestígio, participação esta que constitui o objecto prioritário do CPP, designadamente:

- Jogos Paralímpicos de Londres
- Jogos Surdolímpicos;
- Jogos da Lusofonia

Uma outra vertente que é a de assegurar as melhores condições de prática desportiva para os praticantes de excelência envolvidos na preparação sistemática para a participação nos eventos acima referidos.

Uma terceira vertente que compreende a promoção e o desenvolvimento do quadro desportivo nacional, na área do desporto para pessoas com deficiência, envolvendo a participação activa dos membros do CPP, especifica e principalmente as Federações Desportivas Nacionais.

Considerados os quatros eixos basilares em desenvolvimento supra referidos o Plano de Actividades e Orçamento para 2010, foi estruturado de acordo com os seguintes Programas:

- 1 – Instalação e Funcionamento Regular**
- 2 – Preparação Paralímpica Londres 2012**
- 3 – Esperanças Paralímpicas**
- 4 – Preparação Surdolímpica**
- 5 – Desenvolvimento do Desporto Feminino**
- 6 – Participação em Campeonatos IPC e EPC**
- 7 – Centro de Alto Rendimento**
- 8 – Jogos Paralímpicos Londres 2012**
- 9 - Responsabilidade Social e Marketing Desportivo**

Plano de contas por centros de custo - 2010

Código	Designação	Orçamentado
	TOTAL DE DESPESAS	971.871,54
1	Instalação, funcionamento e actividade regular	278.871,54
1.1	Organização e gestão	207.167,54
1.1.1	Enquadramento administrativo	75.784,74
1.1.2	Enquadramento técnico	51.464,80
1.1.3	Despesas administrativas	79.918,00
1.2	Apetrechamento	31.500,00
1.3	Sede	0,00
1.4	Comunicação e Marketing	31.704,00
1.4.1	Enquadramento técnico	25.004,00
1.4.2	Imagem e comunicação	5.500,00
1.4.3	Banco de imagens	700,00
1.4.4	Portal internet	500,00
1.5	Representação em organismos internacionais	7.000,00
1.6	Integração de federações	1500,00
2	Preparação Paralímpica Londres 2012	518.000,00
2.1	Organização e gestão	25.000,00
2.1.1	Estrutura de gestão	15.000,00
2.1.2	Despesas administrativas	10.000,00
2.2	Financiamento à preparação	252.000,00
2.3	Bolsas paralímpicas	241.000,00
3	Esperanças Paralímpicas (Preparação de proposta de regulamento)	0,00
4	Preparação Surdolímpica (Preparação de proposta de regulamento)	0,00
5	Desenvolvimento do Desporto Feminino (Preparação de candidatura)	0,00
6	Participação em Campeonatos IPC e EPC	27.000,00
7	Centro de Alto Rendimento	0,00
8	Jogos Paralímpicos Londres 2012 (Preparação de Missão)	0,00
9	- Responsabilidade Social e Marketing Desportivo	148.000,00
9.1	Eventos	23.000,00
9.1.1	Eventos ao abrigo do projecto "superatleta"	5.000,00
9.1.2	Eventos ao abrigo do projecto "Bicas nas escolas"	2.000,00
9.1.3	Eventos ao abrigo do projecto "Bicas adopta um desporto"	2.000,00
9.1.4	Eventos ao abrigo do projecto "Bicas nos Hospitais"	2.000,00
9.1.5	Dia Paralímpico	4.000,00
9.1.6	Seminário "Igualdade, inclusão e excelência desportiva"	3.000,00
9.1.7	Aniversário CPP	3.000,00
9.1.8	Visita do Presidente do IPC	2.000,00
9.2	Apoio ao Desenvolvimento e Preparação	125.000,00

	Designação	Orçamentado
	TOTAL DE PROVEITOS	971.871,54
	Marketing	150.000,00
	Subsídios à exploração	
	Do Estado e outras entidades	821.871,54

Índice:

Projecto	Sub-projecto	Designação	Código
Programa 1: Instalação e Funcionamento Regular			Pág.6
1		Organização e gestão	1.1
	1	Enquadramento administrativo	1.1.1
	2	Enquadramento técnico	1.1.2
	3	Despesas administrativas	1.1.3
2		Apetrechamento	1.2
3		Sede	1.3
4		Comunicação e Marketing	1.4
	1	Enquadramento técnico	1.4.1
	2	Imagem e comunicação	1.4.2
	3	Banco de imagens	1.4.3
	4	Portal internet	1.4.4
5		Representação em organismos internacionais	1.5
6		Integração de federações modalidade	1.6
Programa 2 Preparação Paralímpica Londres 2012			Pág.22
1		Organização e gestão	2.1
	1	Estrutura de gestão	2.1.1
	2	Despesas administrativas	2.1.2
2		Financiamento à preparação	2.2
3		Bolsas paralímpicas	2.3
Programa3: Esperanças Paralímpicas			Pág.28
1		Plano Estratégico	3.1
Programa4: Preparação Surdolímpica			Pág.30
1		Plano Estratégico	4.1
Programa5: Desenvolvimento do Desporto Feminino			Pág.32
1		Plano Estratégico	5.1
Programa6: Participação em Campeonatos IPC e EPC			Pág.34
1		Apoio a selecções	6.1
	1	Mundial Natação IPC 2010	6.1.1
	2	Mundial Atletismo IPC 2011	6.1.2
	3	Mundial Boccia	6.1.3
Programa7: Centro da Alto Rendimento			Pág.39
1		Plano Estratégico	7.1
Programa8: Jogos Paralímpicos Londres 2012			Pág.41
1		Preparação da Missão Portuguesa aos Jogos Paralímpicos Londres 2012	8.1
Programa 9: Responsabilidade Social e Marketing Desportivo			Pág.43
1		Eventos	9.1
	1	“Superatleta”	9.1.1
	2	“Bicas nas escolas”	9.1.2
	3	“Bicas nos hospitais”	9.1.3
	4	“Bicas adopta um desporto	9.1.4
	5	Dia Paralímpico	9.1.5
	6	Seminário Internacional	9.1.6
	7	Aniversário CPP	9.1.7
	8	Visita do Presidente do IPC	9.1.8
2		Apoio ao desenvolvimento e preparação	9.2

Programa 1: “Instalação e Funcionamento Regular”

O Comité Paralímpico de Portugal tem as suas finalidades estatutariamente definidas.

Na prossecução das suas finalidades o CPP para desenvolver uma actividade regular com eficácia e eficiência, necessita de uma sede administrativa digna e funcional bem como, de um quadro humano técnico e administrativo e ainda de um conjunto diversificado de meios técnicos.

Na prossecução das suas finalidades o CPP tem uma actividade predominante nas áreas de desporto e de comunicação, a nível nacional e internacional, com entidades e instituições de natureza vária.

O presente Programa visa assegurar a concretização dos aspectos referidos.

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

<u>NOME DO PROJECTO</u>	<u>CÓDIGO</u>
Organização e Gestão do Comité Paralímpico de Portugal	1.1

<u>COORDENAÇÃO</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>INTERVENIENTES</u>
Tesoureiro	Comissão Executiva	Gestão Administrativa

OBJECTIVOS

Coordenação da estrutura orgânica e do funcionamento do CPP, dos recursos humanos, das necessidades nos consumos administrativos, classificação das despesas e controlo orçamental, organização das contas de gerência, cumprimento das obrigações contratuais e demais acções necessárias para o funcionamento regular do CPP.

<u>DURAÇÃO / DATA</u>	<u>ORÇAMENTO</u>
1 ano	207.167,54€

SUBPROJECTOS QUE CONSTITUEM ESTE PROJECTO

<u>SUBPROJECTOS</u>	<u>CÓDIGO</u>
Enquadramento administrativo	1.1.1
Enquadramento técnico	1.1.2
Despesas administrativas	1.1.3

DESCRIÇÃO DO SUBPROJECTO

<u>NOME DO SUBPROJECTO</u> Enquadramento administrativo	<u>CÓDIGO</u> 1.1.1
---	-------------------------------

<u>RESPONSÁVEL</u> Tesoureiro	<u>INTERVENIENTES</u> Gestão Administrativa
---	---

<u>OBJECTIVOS</u> Assegurar o funcionamento dos serviços administrativos, o processamento de pagamentos e os registos de contabilidade.

<u>DURAÇÃO / DATA</u> 1 ano	<u>ORÇAMENTO</u> 75.784,74€
---------------------------------------	---------------------------------------

<u>ACÇÕES QUE CONSTITUEM ESTE PROJECTO</u>		
Data	Acção	Código
Jan a Dez	Técnica administrativa	1.1.1.1
Jan a Dez	Técnico de contabilidade	1.1.1.2
Jan. a Dez	Técnico de tesouraria	1.1.1.3

DESCRIÇÃO DO SUBPROJECTO

<u>NOME DO SUBPROJECTO</u> Enquadramento técnico	<u>CÓDIGO</u> 1.1.2
--	-------------------------------

<u>RESPONSÁVEL</u> Tesoureiro	<u>INTERVENIENTES</u> Gestão Desportiva
---	---

<u>OBJECTIVOS</u> Assegurar os encargos com os quadros técnicos do CPP	
<u>DURAÇÃO / DATA</u> 1 ano	<u>ORÇAMENTO</u> 51.464,00 €

<u>ACÇÕES QUE CONSTITUEM ESTE PROJECTO</u>		
Data	Acção	Código
Jan a Dez	Director técnico	1.1.2.1
Jan a Dez	Técnico desportivo	1.1.2.2

DESCRIÇÃO DO SUBPROJECTO

<u>NOME DO SUBPROJECTO</u> Despesas administrativas	<u>CÓDIGO</u> 1.1.3
---	-------------------------------

<u>RESPONSÁVEL</u> Presidente, Tesoureiro e Secretário Geral	<u>INTERVENIENTES</u> Gestão Administrativa
--	---

<u>OBJECTIVOS</u> Coordenação das necessidades e processamento das propostas à Comissão Executiva de aquisição de material de consumo corrente, de equipamento, do pagamento de serviços e outros.
--

<u>DURAÇÃO / DATA</u> 1 ano	<u>ORÇAMENTO</u> 79.918,00 €
---------------------------------------	--

<u>ACÇÕES QUE CONSTITUEM ESTE PROJECTO</u>		
Data	Acção	Código
Jan. a Dez	Fornecimentos e serviços externos	1.1.3.1

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

<u>NOME DO PROJECTO</u>	<u>CÓDIGO</u>
Apetrechamento	1.2

<u>COORDENAÇÃO</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>INTERVENIENTES</u>
Presidente	Comissão Executiva	Gestão Administrativa Gestão Desportiva Comunicação e Marketing

<u>OBJECTIVOS</u>
Apetrechamento do CPP com recursos materiais e tecnológicos, nomeadamente equipamento informático e multimédia e outros meios de suporte à actividade.

<u>DURAÇÃO / DATA</u>	<u>ORÇAMENTO</u>
1 ano	31.500,00 €

<u>SUBPROJECTOS QUE CONSTITUEM ESTE PROJECTO</u>	
<u>SUBPROJECTOS</u>	<u>CÓDIGO</u>
Equipamento informático	1.2.1
Aquisição de viatura	1.2.2

DESCRIÇÃO DO SUBPROJECTO

<u>NOME DO SUBPROJECTO</u> Equipamento informático	<u>CÓDIGO</u> 1.2.1
--	-------------------------------

<u>RESPONSÁVEL</u> Presidente	<u>INTERVENIENTES</u> Gestão Administrativa Gestão Desportiva Comunicação e Marketing
---	---

<u>OBJECTIVOS</u> Apetrechamento do CPP em equipamento informático (hardware e software)	
<u>DURAÇÃO / DATA</u> 1 ano	<u>ORÇAMENTO</u> 1.500,00 €

<u>ACÇÕES QUE CONSTITUEM ESTE PROJECTO</u>		
Data	Acção	Código
Jan. a Dez	Aquisição de equipamento informático (hardware)	1.2.1.1
Jan a Dez	Aquisição de software	1.2.1.2

DESCRIÇÃO DO SUBPROJECTO

<u>NOME DO SUBPROJECTO</u> Aquisição de viatura	<u>CÓDIGO</u> 1.2.2
---	-------------------------------

<u>RESPONSÁVEL</u> Presidente, Tesoureiro e Secretário Geral	<u>INTERVENIENTES</u> Gestão Administrativa
--	---

<u>OBJECTIVOS</u> Apetrechamento com viatura para apoio à actividade do CPP	
<u>DURAÇÃO / DATA</u> 1 ano	<u>ORÇAMENTO</u> 30.000,00 €

<u>ACÇÕES QUE CONSTITUEM ESTE PROJECTO</u>		
Data	Acção	Código
Jan a Dez	Aquisição de uma viatura (ligeiro de passageiros de 9 lugares)	1.2.2.1

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

<u>NOME DO PROJECTO</u>	<u>CÓDIGO</u>
Sede	1.3

<u>COORDENAÇÃO</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>INTERVENIENTES</u>
Presidente	Comissão Executiva	Gestão Administrativa

OBJECTIVOS

Encontrando-se o CPP actualmente numa sede provisória, visa-se a sua instalação numa sede condigna e funcional.

<u>DURAÇÃO / DATA</u>	<u>ORÇAMENTO</u>
1 ano	0,0 €

SUBPROJECTOS QUE CONSTITUEM ESTE PROJECTO

<u>SUBPROJECTOS</u>	<u>CÓDIGO</u>
- Prospecção de sede	1.3.1
- Instalação	1.3.2

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

<u>NOME DO PROJECTO</u> Comunicação e Marketing	<u>CÓDIGO</u> 1.4
---	-----------------------------

<u>COORDENAÇÃO</u> Presidente	<u>RESPONSÁVEL</u> Comissão Executiva	<u>INTERVENIENTES</u> Comunicação e Marketing
---	---	---

OBJECTIVOS

Por em prática as acções previstas no Plano de Marketing e Comunicação com vista à afirmação institucional do CPP.

<u>DURAÇÃO / DATA</u> 1 ano	<u>ORÇAMENTO</u> 31704,00€
---------------------------------------	--------------------------------------

SUBPROJECTOS QUE CONSTITUEM ESTE PROJECTO

<u>SUBPROJECTOS</u>	<u>CÓDIGO</u>
Enquadramento Técnico	1.4.1
Imagem e Comunicação	1.4.2
Banco de imagens	1.4.3
Portal internet	1.4.4

DESCRIÇÃO DO SUBPROJECTO

<u>NOME DO SUBPROJECTO</u> Enquadramento Técnico	<u>CÓDIGO</u> 1.4.1
--	-------------------------------

<u>RESPONSÁVEL</u> Tesoureiro	<u>INTERVENIENTES</u> Comunicação e Marketing
---	---

<u>OBJECTIVOS</u> Assegurar os encargos com os quadros técnicos de Comunicação e Marketing	
<u>DURAÇÃO / DATA</u> 1 ano	<u>ORÇAMENTO</u> 25.004,00 €

<u>ACÇÕES QUE CONSTITUEM ESTE PROJECTO</u>		
<u>Data</u>	<u>Acção</u>	<u>Código</u>
Jan a Dez	Técnico de Comunicação e Marketing	1.4.1.1
Jan a Dez	Estagiária de Comunicação e Marketing	1.4.1.2
Jan a Dez	Assessora de Comunicação	1.4.1.3

DESCRIÇÃO DO SUBPROJECTO

<u>NOME DO SUBPROJECTO</u> Imagem e Comunicação	<u>CÓDIGO</u> 1.4.2
---	-------------------------------

<u>RESPONSÁVEL</u> Presidente	<u>INTERVENIENTES</u> Comunicação e Marketing
---	---

<u>OBJECTIVOS</u> Disponibilizar meios e materiais de apoio à promoção do CPP.
--

<u>DURAÇÃO / DATA</u> 1 ano	<u>ORÇAMENTO</u> 5.500 €
---------------------------------------	------------------------------------

<u>ACÇÕES QUE CONSTITUEM ESTE PROJECTO</u>		
Data	Acção	Código
Jan	Brochura institucional	1.4.2.1
Jan a Março	Merchandising	1.4.2.2
Jan	Estrutura de stand itinerante	1.4.2.3

DESCRIÇÃO DO SUBPROJECTO

<u>NOME DO SUBPROJECTO</u> Banco de Imagens	<u>CÓDIGO</u> 1.4.3
---	-------------------------------

<u>RESPONSÁVEL</u> Presidente	<u>INTERVENIENTES</u> Comunicação e Marketing
---	---

<u>OBJECTIVOS</u> Contratação de espaço na internet para alojar imagens das competições	
<u>DURAÇÃO / DATA</u> 1 ano	<u>ORÇAMENTO</u> 700,00 €

<u>ACÇÕES QUE CONSTITUEM ESTE PROJECTO</u>		
Data	Acção	Código
Jan a Dez	Contrato de alojamento de 50Gb	1.4.3.1

DESCRIÇÃO DO SUBPROJECTO

<u>NOME DO SUBPROJECTO</u> Portal internet	<u>CÓDIGO</u> 1.4.4
--	-------------------------------

<u>RESPONSÁVEL</u> Presidente	<u>INTERVENIENTES</u> Comunicação e Marketing
---	---

<u>OBJECTIVOS</u> Manter a presença do CPP na internet.	
<u>DURAÇÃO / DATA</u> 1 ano	<u>ORÇAMENTO</u> 500,00 €

<u>ACÇÕES QUE CONSTITUEM ESTE PROJECTO</u>		
Data	Acção	Código
Jan a Dez	Manutenção do alojamento do site	1.4.4.1

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

<u>NOME DO PROJECTO</u> Representação em Organismos Internacionais	<u>CÓDIGO</u> 1.5
--	-----------------------------

<u>COORDENAÇÃO</u> Presidente	<u>RESPONSÁVEL</u> Comissão Executiva	<u>INTERVENIENTES</u> Gestão Administrativa
---	---	---

<u>OBJECTIVOS</u> Participação em reuniões internacionais, em representação do CPP, de dirigentes e de representantes do CPP em organismos internacionais.	
<u>DURAÇÃO / DATA</u> 1 ano	<u>ORÇAMENTO</u> 7.000,00 €

<u>ACÇÕES QUE CONSTITUEM ESTE PROJECTO</u>	
<u>Acções</u>	<u>CÓDIGO</u>
Participação na Assembleia Geral do IPC	1.5.1
Participação na Assembleia Geral do EPC	1.5.2
Participação em reunião dos Comités Paralímpicos Lusófonos	1.5.3

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

<u>NOME DO PROJECTO</u> Integração de federações de modalidade	<u>CÓDIGO</u> 1.6
--	-----------------------------

<u>COORDENAÇÃO</u> Direcção Técnica	<u>RESPONSÁVEL</u> Comissão Executiva	<u>INTERVENIENTES</u> Federações de Modalidade Gestão Desportiva
---	---	---

OBJECTIVOS

Com este projecto visa-se a entrada de novos membros para o CPP, designadamente de federações desportivas nacionais UPD, tendo como objectivo a inclusão e aumento do número de praticantes nas estruturas regulares do desporto, com a consequente diversificação em relação à oferta de modalidades com acessibilidade a praticantes com deficiência.

<u>DURAÇÃO / DATA</u> Jan a Set	<u>ORÇAMENTO</u> 1500,00 €
---	--------------------------------------

ACCÕES QUE CONSTITUEM ESTE PROJECTO

Acções	CÓDIGO
Reuniões com os órgãos dirigentes das diversas federações, na sede das mesmas.	1.6.1
Assessoria técnica a federações desportivas nacionais, na área do desporto para pessoas com deficiência	1.6.2

Programa 2: Preparação Paralímpica Londres 2012”

Ao Comité Paralímpico de Portugal cabe, por missão e vocação a responsabilidade de planear, gerir, acompanhar e avaliar Programa de Preparação Paralímpica. Dado que o CPP recolheu o acordo da generalidade das federações desportivas nacionais envolvidas na execução do Projecto Londres 2012, torna-se indispensável a implementação de um processo de apoio à participação paralímpica, criando ininterruptamente as melhores condições de preparação dos praticantes desportivos ou selecções nacionais que reúnam condições para atingirem resultados de excelência nos Jogos Paralímpicos.

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

<u>NOME DO PROJECTO</u>	<u>CÓDIGO</u>
Organização e Gestão do Projecto de Preparação Paralímpica Londres 2012	2.1

<u>COORDENAÇÃO</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>INTERVENIENTES</u>
Vice-presidente da C.E. responsável pelo Projecto	Comissão Executiva	Estrutura de Gestão do Projecto Gestão Administrativa

OBJECTIVOS

Assegurar o funcionamento do Projecto Paralímpico Londres 2012 e dos seus recursos humanos, a satisfação das necessidades em despesas administrativas, a classificação das despesas e o controlo orçamental, a organização das contas de gerência do Projecto, o cumprimento das obrigações contratuais e demais acções necessárias para a realização do Projecto .

<u>DURAÇÃO / DATA</u>	<u>ORÇAMENTO</u>
1 ano	25.000,00€

SUBPROJECTOS QUE CONSTITUEM ESTE PROJECTO

<u>SUBPROJECTOS</u>	<u>CÓDIGO</u>
Estrutura de Gestão do Projecto Londres 2012	2.1.1
Despesas administrativas	2.1-2

DESCRIÇÃO DO SUBPROJECTO

<u>NOME DO SUBPROJECTO</u> Estrutura de Gestão do Projecto Londres 2012	<u>CÓDIGO</u> 2.1.1
---	-------------------------------

<u>RESPONSÁVEL</u> Vice-presidente da C.E. responsável pelo Projecto	<u>INTERVENIENTES</u> Estrutura de Gestão de Projecto Gestão Administrativa
--	--

<u>OBJECTIVOS</u> Assegurar o funcionamento da estrutura de gestão do Projecto Londres 2012	
<u>DURAÇÃO / DATA</u> 1 ano	<u>ORÇAMENTO</u> 15.000,00 €

<u>ACÇÕES QUE CONSTITUEM ESTE PROJECTO</u>		
Data	Acção	Código
Jan a Dez	<p>Funcionamento da estrutura de gestão, no âmbito das seguintes funções:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Promoção da articulação entre as várias entidades intervenientes no Projecto; - Acompanhamento do desenvolvimento do Projecto; - Apreciação e informação sobre propostas apresentadas pela FPDPD e Federações paralímpicas; - Aferição, juntamente com a FPDPD e as Federações paralímpicas, dos critérios específicos de acesso ao Projecto; - Avaliação do cumprimento dos objectivos estabelecidos; - Tratamento e gestão da informação relativa ao Projecto; - Informação directa e permanente à direcção do Projecto sobre todos os assuntos relevantes; <p>Apresentação de propostas conducentes à satisfação das necessidades e resolução de problemas assinalados pelos vários intervenientes no processo;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaboração e apresentação de relatórios das avaliações periódicas do Projecto; - Proposição de critérios que suportem o financiamento das diferentes rubricas do Projecto, nomeadamente no respeitante às bolsas a atribuir a praticantes, a técnicos e ao apoio às actividades de preparação e participação competitiva. 	2.1.1

DESCRIÇÃO DO SUBPROJECTO

<u>NOME DO SUBPROJECTO</u> Despesas administrativas do Projecto Londres 2012	<u>CÓDIGO</u> 2.1.2
--	-------------------------------

<u>RESPONSÁVEL</u> Tesoureiro	<u>INTERVENIENTES</u> Estrutura de Gestão do Projecto Gestão Administrativa
---	--

<u>OBJECTIVOS</u> Assegurar o pagamento das despesas decorrentes da Gestão do Projecto Paralímpico Londres 2012

<u>DURAÇÃO / DATA</u> 1 ano	<u>ORÇAMENTO</u> 10.000,00 €
---------------------------------------	--

<u>ACCÕES QUE CONSTITUEM ESTE PROJECTO</u>		
Data	Acção	Código
Jan a Dez	Fornecimentos e serviços externos	2.1.2.1

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

<u>NOME DO PROJECTO</u>	<u>CÓDIGO</u>
Financiamento à preparação	2.2

<u>COORDENAÇÃO</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>INTERVENIENTES</u>
Vice-presidente da C.E. responsável pelo Projecto Londres 2012	Comissão Executiva	Estrutura de Gestão do Projecto Federações Praticantes Treinadores e técnicos

<u>OBJECTIVOS</u>	
Atribuição de apoios, através das respectivas federações, à preparação paralímpica dos praticantes integrados no Projecto, abrangendo a actividade desportiva nas suas várias vertentes (treino, estágios, participação em competições...)	
<u>DURAÇÃO / DATA</u>	<u>ORÇAMENTO</u>
1 ano	252.000,00€

<u>SUBPROJECTOS QUE CONSTITUEM ESTE PROJECTO</u>	
<u>SUBPROJECTOS</u>	<u>CÓDIGO</u>
Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência	2.2.1
Federação Equestre Portuguesa	2.2.2

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

<u>NOME DO PROJECTO</u>	<u>CÓDIGO</u>
Bolsas paralímpicas	2.3

<u>COORDENAÇÃO</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>INTERVENIENTES</u>
Vice-presidente da C.E. responsável pelo Projecto Londres 2012	Comissão Executiva	Estrutura de Gestão do Projecto Federações Praticantes Treinadores e técnicos

OBJECTIVOS

Atribuição, através das respectivas federações, de bolsas paralímpicas mensais a praticantes desportivos integrados no Projecto Londres 2012 e seus treinadores. Os respectivos valores estão definidos no Regulamento do Projecto de Preparação Paralímpica Londres 2012, anexo ao Contrato-programa nº 433/2009, firmado entre o Comité Paralímpico de Portugal, o Instituto do Desporto de Portugal, I.P. e o Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P.

<u>DURAÇÃO / DATA</u>	<u>ORÇAMENTO</u>
1 ano	241.000,00€

SUBPROJECTOS QUE CONSTITUEM ESTE PROJECTO

<u>SUBPROJECTOS</u>	<u>CÓDIGO</u>
Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência	2.3.1
Federação Equestre Portuguesa	2.3.2

Programa 3: “Esperanças Paralímpicas”

Em termos de plano estratégico visa-se o estabelecimento de um “Projecto Esperanças Paralímpicas” com a finalidade de apoiar praticantes com especial talento e/ou selecções de modalidades colectivas que demonstrem potencialidade para virem a integrar, em 2016 e/ou anos seguintes, Missões Portuguesas aos Jogos Paralímpicos, Global Games 3 Surdolímpicos.

Em 2010 o objectivo é apresentar à tutela uma proposta de contrato-programa tendo como objecto o Projecto em questão.

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

<u>NOME DO PROJECTO</u> Plano Estratégico	<u>CÓDIGO</u> 3.1
---	-----------------------------

<u>COORDENAÇÃO</u> Presidente	<u>RESPONSÁVEL</u> Comissão Executiva	<u>INTERVENIENTES</u> Gestão Desportiva
---	---	---

<u>OBJECTIVOS</u> Submeter à tutela uma proposta de Contrato-programa para apoio ao programa “Esperanças Paralímpicas”	
<u>DURAÇÃO / DATA</u> Jan a Jun	<u>ORÇAMENTO</u> 0,0€

<u>ACÇÕES QUE CONSTITUEM ESTE PROJECTO</u>	
<u>ACÇÃO</u> Elaboração da proposta e submissão da mesma à tutela, após aprovação pela Comissão Executiva do CPP	<u>CÓDIGO</u> 3.1.1

Programa 4: “Preparação Surdolímpicos”

No eixo da estratégia de desenvolvimento assume relevante importância o estabelecimento de um Programa no âmbito da Preparação para os Jogos Surdolímpicos 2013”.

O primeiro projecto a realizar neste âmbito é a elaboração de uma proposta, a dirigir à tutela, de um “Regulamento da Preparação para os Jogos Surdolímpicos 2013”, como objecto de um Contrato-programa a vigorar até 2013 isto é, até à constituição da Missão aqueles jogos.

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

<u>NOME DO PROJECTO</u> Plano Estratégico	<u>CÓDIGO</u> 4.1
---	-----------------------------

<u>COORDENAÇÃO</u> Vice-Presidente CE responsável pelo projecto Surdolímpicos	<u>RESPONSÁVEL</u> Comissão Executiva	<u>INTERVENIENTES</u> Gestão Desportiva
--	---	---

<u>OBJECTIVOS</u> Submeter à tutela uma proposta de regulamento para o “Programa de Preparação Surdolímpica 2013”

<u>DURAÇÃO / DATA</u> Jan a Jun	<u>ORÇAMENTO</u> 0,0€
---	---------------------------------

<u>ACÇÕES QUE CONSTITUEM ESTE PROJECTO</u>	
<u>ACÇÃO</u> Elaboração da proposta e submissão da mesma à tutela, após aprovação pela Comissão Executiva do CPP	<u>CÓDIGO</u> 4.1.1

Programa 5: “Desenvolvimento do Desporto Feminino”

No eixo da estratégia de desenvolvimento assume relevante importância o estabelecimento de um Programa no âmbito do Desenvolvimento do Desporto Feminino.

Numa estratégia que visa aumentar os índices de prática desportiva no género feminino e, especificamente, apoiar essa prática na área do desporto de alto rendimento, o primeiro projecto que o CPP se propõe realizar neste âmbito é a elaboração de uma candidatura para apoio, a dirigir à tutela, tendo como objectivo o estabelecimento de um Contrato-programa com vigência plurianual, para a área em questão.

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

<u>NOME DO PROJECTO</u> Plano Estratégico	<u>CÓDIGO</u> 5.1
---	-----------------------------

<u>COORDENAÇÃO</u> Vice – Presidente CE responsável pelo projecto Jogos Global	<u>RESPONSÁVEL</u> Comissão Executiva	<u>INTERVENIENTES</u> Gestão Desportiva
--	---	---

<u>OBJECTIVOS</u> Submeter à tutela uma candidatura para apoio no âmbito do “Desenvolvimento do Desporto Feminino”
--

<u>DURAÇÃO / DATA</u> Jan a Jun	<u>ORÇAMENTO</u> 0,0€
---	---------------------------------

<u>ACCÕES QUE CONSTITUEM ESTE PROJECTO</u>	
<u>ACÇÃO</u> Elaboração da candidatura e submissão da mesma à tutela, após aprovação pela Comissão Executiva do CPP	<u>CÓDIGO</u> 5.1.1

Programa 6: “Participação em Campeonatos IPC e EPC”

Com este programa visa-se a realização de projectos que consistem no apoio a selecções nacionais participantes em campeonatos mundiais realizados sob a égide do IPC (International Paralympic Committee) e campeonatos europeus realizados sob a égide do EPC (European Paralympic Committee). À data da preparação do presente plano anual de actividades (Novembro de 2009), encontram-se calendarizados apenas o Campeonato Mundial de Natação IPC 2010, na Holanda e Campeonato Mundial de Atletismo, de 21 a 30 de Janeiro de 2011, na Nova Zelândia.

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

<u>NOME DO PROJECTO</u> Apoio a selecções	<u>CÓDIGO</u> 6.1
---	-----------------------------

<u>COORDENAÇÃO</u> Director Técnico	<u>RESPONSÁVEL</u> Comissão Executiva	<u>INTERVENIENTES</u> FPDD Gestão Desportiva
---	---	---

<u>OBJECTIVOS</u> Apoiar selecções nacionais participantes em campeonatos mundiais IPC e Europeus EPC	
<u>DURAÇÃO / DATA</u> Jan a Dez	<u>ORÇAMENTO</u> 27.000,00€

<u>SUBPROJECTOS QUE CONSTITUEM ESTE PROJECTO</u>	
<u>SUBPROJECTO</u>	<u>CÓDIGO</u>
Campeonato Mundial da Natação IPC 2010	6.1.1
Campeonato Mundial de Atletismo IPC 2011	6.1.2
Campeonato Mundial de Boccia	6.1.3

DESCRIÇÃO DO SUBPROJECTO

<u>NOME DO SUBPROJECTO</u> Campeonato Mundial Natação IPC 2010	<u>CÓDIGO</u> 6.1.1
--	-------------------------------

<u>RESPONSÁVEL</u> Vogal da C.E. responsável pela Modalidade Natação	<u>INTERVENIENTES</u> Gestão Desportiva Gestão Administrativa
--	--

<u>OBJECTIVOS</u> Apoiar a participação portuguesa no Campeonato Mundial de Natação IPC 2010	
<u>DURAÇÃO / DATA</u> 15 a 21 de Agosto	<u>ORÇAMENTO</u> 7.500,00€

<u>ACÇÕES QUE CONSTITUEM ESTE PROJECTO</u>		
Data	Acção	Código
15 a 21 de Agosto	Inscrição dos participantes no campeonato, constituição da missão, colaboração na definição dos critérios de selecção dos participantes portugueses, enquadramento da missão	6.1.1.1

DESCRIÇÃO DO SUBPROJECTO

<u>NOME DO SUBPROJECTO</u> Campeonato Mundial Atletismo IPC 2011	<u>CÓDIGO</u> 6.1.2
--	-------------------------------

<u>RESPONSÁVEL</u> Vice-presidente da C.E. responsável pela Modalidade de Atletismo	<u>INTERVENIENTES</u> Gestão Desportiva Gestão Administrativa.
---	---

<u>OBJECTIVOS</u> Apoiar a participação portuguesa no Campeonato Mundial de Atletismo IPC 2011	
<u>DURAÇÃO / DATA</u> 21 a 31 de Janeiro de 2011	<u>ORÇAMENTO</u> 17.500,00 €

<u>ACÇÕES QUE CONSTITUEM ESTE PROJECTO</u>		
Data	Acção	Código
Out a Dez	Inscrição dos participantes no campeonato, constituição da missão, colaboração na definição dos critérios de selecção dos participantes portugueses, enquadramento da missão	6.1.2.1

DESCRIÇÃO DO SUBPROJECTO

<u>NOME DO SUBPROJECTO</u> Campeonato Mundial Boccia 2010	<u>CÓDIGO</u> 6.1.3
---	-------------------------------

<u>RESPONSÁVEL</u> Vice-presidente da C.E. responsável pela Modalidade de Boccia	<u>INTERVENIENTES</u> Gestão Desportiva Gestão Administrativa.
--	---

<u>OBJECTIVOS</u> Apoiar a participação portuguesa no Campeonato Mundial de Boccia 2010	
<u>DURAÇÃO / DATA</u> Jun	<u>ORÇAMENTO</u> 2.000,00€

<u>ACÇÕES QUE CONSTITUEM ESTE PROJECTO</u>		
Data	Acção	Código
Jun	Inscrição de participantes no campeonato, constituição da missão, colaboração na definição dos critérios de selecção dos participantes portugueses, enquadramento da missão	6.1.3.1

Programa 7: “Centro de Alto Rendimento Paralímpico”

Em termos de plano estratégico, pretende-se assegurar a existência das melhores condições, sob o ponto de vista da qualidade, para a actividade dos praticantes desportivos de excelência integrados nos projectos enquadrados pelo Comité Paralímpico de Portugal.

Este é um processo dinâmico, dado que estará dependente de uma grande multiplicidade de factores. Entre esses factores, há que considerar o novo enquadramento jurídico do desporto e, designadamente, da actividade desportiva de alto rendimento e também a diversidade de praticantes envolvidos, considerando a multiplicidade de modalidades e disciplinas desportivas abrangidas. Assim, em 2010, prevê-se a realização de um estudo ponderado sobre esta questão, visando a elaboração de um projecto consequente e coerente.

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

<u>NOME DO PROJECTO</u> Plano Estratégico	<u>CÓDIGO</u> 7.1
---	-----------------------------

<u>COORDENAÇÃO</u> Presidente	<u>RESPONSÁVEL</u> Comissão Executiva	<u>INTERVENIENTES</u> Federações Modalidade Membros do CPP Gestão Desportiva
---	---	--

<u>OBJECTIVOS</u> Elaborar um estudo sobre a viabilidade e necessidades quanto a um Centro de Alto Rendimento para praticantes de excelência com deficiência
--

<u>DURAÇÃO / DATA</u> Jan a Dez	<u>ORÇAMENTO</u> 0,0€
---	---------------------------------

<u>ACCÕES QUE CONSTITUEM ESTE PROJECTO</u>	
<u>ACCÕES</u> Elaboração de um estudo recorrendo à análise da situação desportiva (análise de estatísticas, entrevistas com dirigentes, técnicos e praticantes, etc)	<u>CÓDIGO</u> 7.1.1

Programa 8: “Jogos Paralímpicos Londres 2012”

Com este programa visa-se a realização de projectos, ao longo da paralimpíada, que consistem na preparação, organização e realização da Missão Paralímpica aos Jogos Paralímpicos Londres 2012.

Os contactos com o LOCOG (London Organising Committee of the Olympic Games and Paralympic Games Ltd.) já se iniciaram.

É necessário desde já estruturar a Missão, regulamentá-la e planear estrategicamente a sua preparação, constituição e a participação nos Jogos Londres 2012.

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

<u>NOME DO PROJECTO</u>	<u>CÓDIGO</u>
Preparação da Missão Portuguesa aos Jogos Paralímpicos Londres 2012	8.1

<u>COORDENAÇÃO:</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>INTERVENIENTES</u>
Chefe Missão	Comissão Executiva	Director Técnico

<u>OBJECTIVOS</u>	
Estabelecer o Regulamento da Missão Portuguesa aos Jogos Paralímpicos Londres 2012	
<u>DURAÇÃO / DATA</u>	<u>ORÇAMENTO</u>
Maio	€

<u>ACÇÕES QUE CONSTITUEM ESTE PROJECTO</u>	
<u>ACÇÕES</u>	<u>CÓDIGO</u>
Elaboração do Regulamento da Missão Portuguesa aos Jogos Paralímpicos Londres 2012	8.1.1

Programa 9 – Responsabilidade Social e Marketing Desportivo

Com este programa pretende-se criar espaço para uma interacção profícua entre os diferentes agentes, desportivos, económicos, políticos e sociais, de alguma forma “comprometidos” com o projecto, bem como desenvolver acções que visem a ampliar a muitas outras entidades e personalidades tendo em vista a sensibilização para o projecto na sua globalidade, mas também, não menos importante, reforçar e alargar a relação institucional com as entidades que potencialmente possam a vir a ser, ou já se encontrem, na situação de apoiantes dos diferentes projectos.

Com as acções a desenvolver no quadro do presente programa pretende-se ainda criar uma dinâmica que permita aumentar a prática de desporto no seio do grupo das pessoas com deficiência.

Com as acções a desenvolver no presente programa pretende-se criar condições para reforçar a capacidade de captação, através da dimensão de Responsabilidade Social das empresas o que a verificar-se será o meio de excelência para aprofundar os apoios à prática desportiva e aos seus principais destinatários.

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

<u>NOME DO PROJECTO</u>	<u>CÓDIGO</u>
Eventos	9.1

<u>COORDENAÇÃO</u>	<u>RESPONSÁVEL</u>	<u>INTERVENIENTES</u>
Presidente	Comissão Executiva	Comunicação e Marketing

OBJECTIVOS

Afirmação institucional do CPP, através da organização e participação em eventos.

<u>DURAÇÃO / DATA</u>	<u>ORÇAMENTO</u>
1 ano	23.000,00€

SUBPROJECTOS QUE CONSTITUEM ESTE PROJECTO

<u>SUBPROJECTOS</u>	<u>CÓDIGO</u>
Eventos ao abrigo do Projecto SuperAtleta	9.1.1
Eventos ao abrigo do Projecto Bicas nas Escolas	9.1.2
Eventos ao abrigo do Projecto Bicas nos Hospitais	9.1.3
Eventos ao abrigo do Projecto Bicas Adopta um Desporto	9.1.4
Dia Paralímpico	9.1.5
Seminário Internacional "Igualdade, Inclusão e Excelência Desportiva"	9.1.6
Aniversário CPP	9.1.7
Visita do Presidente do IPC	9.1.8

DESCRIÇÃO DO SUBPROJECTO

<u>NOME DO SUBPROJECTO</u> Eventos ao abrigo do Projecto SuperAtleta	<u>CÓDIGO</u> 9.1.1
--	-------------------------------

<u>RESPONSÁVEL</u> Presidente	<u>INTERVENIENTES</u> Comunicação e Marketing
---	---

<u>OBJECTIVOS</u> Organização e participação do CPP em eventos relacionados com o Projecto SuperAtleta. Promover as marcas patrocinadoras e o importante apoio que têm dado aos atletas e ao Comité Paralímpico de Portugal.	
<u>DURAÇÃO / DATA</u> 1 ano	<u>ORÇAMENTO</u> 5.000,00 €

<u>ACCÕES QUE CONSTITUEM ESTE PROJECTO</u>		
Data	Acção	Código
Jan a Dez	Merchandizing	9.1.1.1
Jan a Dez	Painéis para stand itinerante	9.1.1.2
Jan a Dez	Deslocações e estadias	9.1.1.3
Jan a Dez	Produção de eventos	9.1.1.4

DESCRIÇÃO DO SUBPROJECTO

<u>NOME DO SUBPROJECTO</u> Eventos ao abrigo do Projecto Bicas nas Escolas	<u>CÓDIGO</u> 9.1.2
--	-------------------------------

<u>RESPONSÁVEL</u> Presidente	<u>INTERVENIENTES</u> Comunicação e Marketing
---	---

OBJECTIVOS

Organização e participação do CPP em eventos relacionados com o Projecto Bicas nas Escolas.
Promover as marcas patrocinadoras e o importante apoio que têm dado aos atletas e ao Comité Paralímpico de Portugal.

<u>DURAÇÃO / DATA</u> 1 ano	<u>ORÇAMENTO</u> 2.000,00 €
---------------------------------------	---------------------------------------

ACÇÕES QUE CONSTITUEM ESTE PROJECTO

Data	Acção	Código
Jan a Dez	Merchandizing	9.1.2.1
Jan a Dez	Painéis para stand itinerante	9.1.2.2
Jan a Dez	Deslocações e estadias	9.1.2.3
Jan a Dez	Produção de eventos	9.1.2.4

DESCRIÇÃO DO SUBPROJECTO

<u>NOME DO SUBPROJECTO</u> Eventos ao abrigo do Projecto Bicas nos Hospitais	<u>CÓDIGO</u> 9.1.3
--	-------------------------------

<u>RESPONSÁVEL</u> Presidente	<u>INTERVENIENTES</u> Comunicação e Marketing
---	---

OBJECTIVOS

Organização e participação do CPP em eventos relacionados com o Projecto Bicas nos Hospitais.
Promover as marcas patrocinadoras e o importante apoio que têm dado aos atletas e ao Comité Paralímpico de Portugal.

<u>DURAÇÃO / DATA</u> 1 ano	<u>ORÇAMENTO</u> 2.000,00 €
---------------------------------------	---------------------------------------

ACÇÕES QUE CONSTITUEM ESTE PROJECTO

Data	Acção	Código
Jan a Dez	Merchandizing	9.1.3.1
Jan a Dez	Painéis para stand itinerante	9.1.3.2
Jan a Dez	Deslocações e estadias	9.1.3.3
Jan a Dez	Produção de eventos	9.1.3.4

DESCRIÇÃO DO SUBPROJECTO

<u>NOME DO SUBPROJECTO</u> Eventos ao abrigo do Projecto Bicas Adopta um Desporto	<u>CÓDIGO</u> 9.1.4
---	-------------------------------

<u>RESPONSÁVEL</u> Presidente	<u>INTERVENIENTES</u> Comunicação e Marketing
---	---

OBJECTIVOS

Participação e organização do CPP em eventos relacionados com o Projecto Bicas Adopta um Desporto.
Promover as marcas patrocinadoras e o importante apoio que têm dado aos atletas e ao Comité Paralímpico de Portugal.

<u>DURAÇÃO / DATA</u> 1 ano	<u>ORÇAMENTO</u> 2.000,00 €
---------------------------------------	---------------------------------------

ACÇÕES QUE CONSTITUEM ESTE PROJECTO

Data	Acção	Código
Jan a Dez	Merchandizing	9.1.4.1
Jan a Dez	Painéis para stand itinerante	9.1.4.2
Jan a Dez	Deslocações e estadias	9.1.4.3
Jan a Dez	Produção de eventos	9.1.4.4

DESCRIÇÃO DO SUBPROJECTO

<u>NOME DO SUBPROJECTO</u> Dia Paralímpico	<u>CÓDIGO</u> 9.1.5
--	-------------------------------

<u>RESPONSÁVEL</u> Presidente	<u>INTERVENIENTES</u> Comunicação e Marketing
---	---

OBJECTIVOS

Apresentação e promoção do Movimento Paralímpico;
Promover as marcas patrocinadoras e o importante apoio que têm dado aos atletas e ao Comité Paralímpico de Portugal.

<u>DURAÇÃO / DATA</u> 1 ano	<u>ORÇAMENTO</u> 4.000,00 €
---------------------------------------	---------------------------------------

ACCÕES QUE CONSTITUEM ESTE PROJECTO

Data	Acção	Código
Jul	Merchandizing	9.1.5.1
	Painéis para stand	9.1.5.2
	itinerante	9.1.5.3
	Produção de eventos	

DESCRIÇÃO DO SUBPROJECTO

<u>NOME DO SUBPROJECTO</u> Seminário Internacional “Igualdade, Inclusão e Excelência Desportiva”	<u>CÓDIGO</u> 9.1.6
--	-------------------------------

<u>RESPONSÁVEL</u> Presidente	<u>INTERVENIENTES</u> Comunicação e Marketing
---	---

<u>OBJECTIVOS</u> Organizar e realizar um seminário sobre o Movimento Paralímpico Internacional.
--

<u>DURAÇÃO / DATA</u> 1 ano	<u>ORÇAMENTO</u> 3.000,00 €
---------------------------------------	---------------------------------------

<u>ACÇÕES QUE CONSTITUEM ESTE PROJECTO</u>		
Data	Acção	Código
Jun	Merchandizing	9.1.6.1
	Painéis para stand itinerante	9.1.6.2
	Presentes aos oradores	9.1.6.3

DESCRIÇÃO DO SUBPROJECTO

<u>NOME DO SUBPROJECTO</u> Aniversário do CPP	<u>CÓDIGO</u> 9.1.7
---	-------------------------------

<u>RESPONSÁVEL</u> Presidente	<u>INTERVENIENTES</u> Comunicação e Marketing
---	---

<u>OBJECTIVOS</u> Realização de um evento comemorativo do segundo aniversário do CPP. Promover as marcas patrocinadoras e o importante apoio que têm dado aos atletas e ao Comité Paralímpico de Portugal.	
<u>DURAÇÃO / DATA</u> 1 ano	<u>ORÇAMENTO</u> 3.000,00 €

<u>ACCÕES QUE CONSTITUEM ESTE PROJECTO</u>		
Data	Acção	Código
26 Setembro	Merchandizing	9.1.7.1
	Presentes	9.1.7.2
	Realização do evento	9.1.7.3

DESCRIÇÃO DO SUBPROJECTO

<u>NOME DO SUBPROJECTO</u> Visita do Presidente do IPC	<u>CÓDIGO</u> 9.1.8
--	-------------------------------

<u>RESPONSÁVEL</u> Presidente	<u>INTERVENIENTES</u> Comunicação e Marketing
---	---

<u>OBJECTIVOS</u> Prevendo-se a visita do Presidente do IPC a Portugal e ao CPP, com este subprojecto visa-se receber e acompanhar a entidade durante aquela visita e estadia.
--

<u>DURAÇÃO / DATA</u> Jun	<u>ORÇAMENTO</u> 2.000,00 €
-------------------------------------	---------------------------------------

<u>ACCÕES QUE CONSTITUEM ESTE PROJECTO</u>		
Data	Acção	Código
Jun	Receber e acompanhar o Presidente do IPC durante a sua visita ao CPP e a Portugal	9.1.8.1

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

<u>NOME DO PROJECTO</u> Apoyo ao Desenvolvimento e Preparação	<u>CÓDIGO</u> 9.2
---	-----------------------------

<u>COORDENAÇÃO</u> Presidente	<u>RESPONSÁVEL</u> Comissão Executiva	<u>INTERVENIENTES</u> Praticantes desportivos Clubes Federações Empresas Autarquias
---	---	---

<u>OBJECTIVOS</u> Proporcionar apoios à actividade desportiva de praticantes com deficiência	
<u>DURAÇÃO / DATA</u> 1 ano	<u>ORÇAMENTO</u> 125.000,00 €

<u>SUBPROJECTOS QUE CONSTITUEM ESTE PROJECTO</u>	
<u>SUBPROJECTOS</u> Estabelecimento de protocolos e de contratos de apoio	<u>CÓDIGO</u> 9.2.1